

Constellio-CS

Sous-comité de pilotage

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 1^{ER} DÉCEMBRE CS-GRICS-CONSTELLIO INC

ENTENTE

La GRICS et Constellio sont en voie de signer une entente de partenariat. Les modalités finales restent à être déterminées. L'entente sera conditionnelle à l'acceptation de la preuve de concept par les CS.

Si l'entente avec Constellio inc. ne devait pas fonctionner, la GRICS devra reprendre son processus de sélection d'un autre partenaire. Les CS auraient alors un rôle de paramétrage et de test à refaire.

CS PILOTE

La GRICS et Constellio inc. acceptent que cinq ou six commissions scolaires puissent tester Constellio CS afin d'évaluer si Constellio CS répond à nos attentes minimales.

Les 5 ou 6 CS testeront une base de données commune initialement. Le but étant de bien expérimenter les fonctionnalités sur un vrai cas. Par la suite, les CS pourront poursuivre leurs évaluations avec leurs propres archives.

PREUVE DE CONCEPT

La date limite pour la preuve de concept est le 31 mars. Il y aura d'autres développements après l'acceptation de la preuve de concept. La preuve de concept doit être le minimum acceptable pour les CS : minimalement les fonctionnalités de CDV. Il est possible que les façons de faire soient différentes d'un logiciel à l'autre, mais les fonctionnalités doivent être présentes.

Constellio inc. et la GRICS partiront du document élaboré en décembre par le comité de pilotage de Constellio CS.

DATES CLÉS

- **1 décembre** : Rencontre CS-GRICS-Constellio inc.
- **8 décembre** : Sous-comité de pilotage Constellio CS (CS pilote + Exigences preuve de concept)
- **10 décembre** : Finaliser les exigences de preuve de concept et de ce qui serait en phase 3 (avec ouverture si lors de l'exploration, il y a des «découvertes»)
- **Décembre** : Discussion avec Constellio inc-GRICS et les 5 pilotes sur les attentes de preuve de concept
- **Février/mars** : Test de Constellio CS par le 5 CS pilotes sur une BD commune
- **Première de mars** : Remise finale de Constellio CS
- **31 mars** : Date limite pour acceptation de la preuve de concept par les CS
- **15 avril** : Lancement Commission professionnelle des services du secrétariat général et des communications
- **À définir** : Avis d'intention des CS de transférer vers Constellio CS
- **Mai – juin** : Finaliser l'ensemble des connecteurs
- **2016-2017**: Vague d'implantation à définir